
Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού 

Συμβουλίου Ημερομηνίας 26/6/2018 

 

 

 

 Ανάπτυξη Γηπέδων Γκολφ στην Κύπρο. 

Αρ. Απόφασης        (Αρ. Πρότασης 1122/2018). 

   85.244 

  Το Συμβούλιο, για τους λόγους που αναφέρονται στην 

Πρόταση, αποφάσισε να εγκρίνει την παράταση των 

χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης της ανάπτυξης για όλες τις 

αναπτύξεις γκολφ, που καθορίστηκαν με την Απόφαση με αρ. 81.836 

και  ημερ. 21.12.2016, ως ακολούθως: 

 

 α) Η πολεοδομική άδεια και η άδεια διαίρεσης για master plan και 

η πολεοδομική άδεια και η άδεια οικοδομής για τις 

εγκαταστάσεις του γηπέδου γκολφ (club house κ.λπ) να 

εξασφαλιστούν μέχρι τις 30.6.2020. 

 

 β) Οι χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του γηπέδου γκολφ 

 και του οδικού δικτύου που θα εξυπηρετεί το γήπεδο γκολφ και 

 τις εγκαταστάσεις του να ολοκληρωθούν μέχρι τις 30.6.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 


